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Versies 

versie datum opmerking 

1 15 juli 2016 Opgemaakt n.a.v. de startbeslissing van de Vlaamse Regering. 

2 28 maart 2017 Gewijzigd n.a.v. de geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota (AON) en 
de verwerking van de reacties en adviezen uit de raadpleging en 
adviesvraag. 

Het eerste hoofdstuk en deel 2.2 over het voorgenomen onderzoek 
werden grotendeels geschrapt. Alle inhoudelijke info vindt u in de 
geactualiseerde AON. 

In de andere hoofdstukken werd de info over de reeds gezette stappen 
(goedkeuring startbeslissing, infomomenten,…) toegevoegd.  

In deel 2.1 werden een aantal actoren toegevoegd. 

3 22 februari 2018 Gewijzigd n.a.v. de publicatie van het voorontwerp van voorkeursbesluit. 

In deel 2.1.1. werd de samenstelling van de stuurgroep aangepast. 

In de delen 2.2., 2.3. en 2.4. wordt toelichting gegeven bij het 
voorkeursalternatief dat naar voor geschoven wordt in het voorontwerp 
van voorkeursbesluit (2.2.), het bijhorend actieprogramma (2.3.) en de 
betrokkenheid van de sociaal bemiddelaar (2.4.) bij dit proces. 

In deel 3.2 werd een aanvulling gedaan n.a.v. de meest recente info- en 
communicatiemomenten. 

In deel 5.4. werd de timing van het proces geactualiseerd. 

4 21 december 2018 Gewijzigd n.a.v. de vaststelling van het ontwerp van voorkeursbesluit door 
de Vlaamse Regering op 21 december 2018. 

In deel 2.4 werd uitdrukkelijk verwezen naar het (sociaal) begeleidingsplan. 

De delen 3.2, 5.1 en 5.4 werden geactualiseerd op basis van de meest 
recente stand van zaken. 
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Doelstelling van de procesnota 

Voorliggende procesnota is een informatief document, geen beslissingsinstrument. De 

procesnota wordt opgemaakt ter ondersteuning van de startbeslissing, met als doelstelling: 

 Verschaffen van informatie over de procesaanpak aan alle betrokken stakeholders: 

adviesinstanties, burgers, actiegroepen, bedrijven, overheden, ... ; 

 Weergeven hoe en wanneer inspraak kan worden geleverd en op welke plaatsen de 

informatie (digitaal en analoog) beschikbaar is; 

 Beschrijven van de communicatieaanpak in functie van transparantie van het proces. 

Een procesnota heeft geen formele status, ze is louter informatief voor burgers en betrokken 

actoren. De voorliggende procesnota is een evolutief document dat tijdens de loop van het 

proces steeds geactualiseerd wordt. Zo blijft iedereen op de hoogte van de meest recente stand 

van zaken van het project. De procesnota is raadpleegbaar op de website van het project. 

Deze procesnota omschrijft de krijtlijnen van de aanpak van het project. Hoe zal het project 

tijdens het gehele verloop van het proces worden uitgewerkt? In een eerste hoofdstuk wordt de 

doelstelling van het project weergegeven. Ook de keuze voor de procedure voor complexe 

projecten, en impact daarvan op het procesverloop, worden geduid. 

Een tweede hoofdstuk gaat dieper in op de noodzakelijke onderzoeken die onderdeel zullen 

uitmaken van de onderzoeks- en uitwerkingsfase van het complex project. Een tweede luik van 

dit hoofdstuk betreft de stakeholdersanalyse. Er wordt nagegaan op welke wijze de actoren 

betrokken worden tijdens de loop van het proces en wat hun belangen zijn. In een derde luik 

van dit hoofdstuk wordt de processtructuur opgebouwd.  

In het derde hoofdstuk wordt de focus gelegd op het geplande communicatie- en 

participatietraject. Hoe zal u als belangenactor gedurende de loop van het proces op de hoogte 

worden gehouden? Welke inspraakmomenten zijn er? Hoe kan een actor constructief 

meebouwen aan het project? 

Wanneer het procesverloop en de processtructuur helder zijn, wordt ook duidelijk of er 

financiële afspraken nodig zijn. Dit wordt beschreven in een vierde hoofdstuk. 

Het vijfde hoofdstuk geeft de vervolgstappen weer die het project nog moet doorlopen tot de 

eerste spadesteek.  

Wat houdt de procesaanpak van de complexe projecten in? 

De procesaanpak is gebaseerd op de procedure die in het decreet van 25 april 2014 betreffende 

complexe projecten werd uitgetekend. De procedure omvat 4 fases (verkenningsfase, 

onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase) met drie beslismomenten (startbeslissing, 

voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare onderzoeken (ter voorbereiding van het 

voorkeurs- en projectbesluit). De onderzoeken en procedures verlopen op een geïntegreerde 

manier. De nieuwe bijhorende procesaanpak betreft een werkwijze die steunt op participatie, 

openheid en overleg. De procedure en de nieuwe aanpak beogen samen een efficiënt en 

kwaliteitsvol proces, dat gericht is op de realisatie van een complex project binnen een 

aanvaardbare termijn en met een maximaal draagvlak. Een gedetailleerd schematisch overzicht 

van de opeenvolgende processtappen is terug te vinden op www.complexeprojecten.be. 

  

http://www.complexeprojecten.be/
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1 Algemene inleiding 

1.1 Situering 

De achterhaven van Zeebrugge is een zone die groeit. De maritieme toegang tot die zone moet 

dan ook gegarandeerd blijven. De Vandammesluis kan die groei niet meer aan en een oplossing 

dringt zich op. 

1.2 Toestand P. Vandammesluis 

Momenteel verloopt het scheepvaartverkeer naar de achterhaven louter via de P. 

Vandammesluis, die vandaag op volle toeren draait. De tweede zeesluis die momenteel toegang 

biedt tot de achterhaven, de Visartsluis, dateert immers al van 1907, is sterk verouderd en 

beantwoordt niet meer aan de noden van de huidige scheepvaart.  

De P. Vandammesluis is sinds 1984 in gebruik en ondergaat momenteel grote 

onderhoudswerkzaamheden. Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden worden o.a. de 

deurkamers volledig drooggezet. Hierbij wordt op basis van eigen kennis en ervaring vastgesteld 

dat, om de P. Vandammesluis op lange termijn in bedrijf te houden, ingrijpende werkzaamheden 

op middellange termijn noodzakelijk zullen zijn. Voor deze werkzaamheden zal de P. 

Vandammesluis gedurende langere tijd buiten gebruik gesteld moeten worden met als gevolg 

dat schutten via de P. Vandammesluis voor enige tijd onmogelijk zal zijn. 

De realisatie van een tweede volwaardige toegang tot de achterhaven is dus, rekening houdend 

met de verdere ontwikkeling van achterhaven en de bijhorende capaciteitsnoden enerzijds en 

huidige staat van de P. Vandammesluis anderzijds, een noodzaak en eerste prioriteit. Een 

mogelijke synergie met de reconversie van de achterhaven is daarbij een aandachtspunt. 

1.3 Doelstelling van het project 

1.3.1 Doelstelling 

Dit project moet de nautische toegankelijkheid van de (achter)haven van Zeebrugge verbeteren 

en naar de toekomst toe blijven garanderen. 

Met deze doelstelling wordt tegemoet gekomen aan één van de aspecten van het SHIP, zoals 

opgenomen In het strategisch plan voor de haven van Brugge-Zeebrugge. 

1.3.2 Randvoorwaarden 

In het project moet rekening worden gehouden met volgende elementen die van essentieel 

belang zijn: 

 de impact op bedrijfsvoering minimaliseren en mitigeren waar nodig; 

 de lokale relaties (i.e. de verbinding tussen Zeebrugge Stationswijk en Zeebrugge Dorp) 

maximaal faciliteren; 

 voorzien in een maximale scheiding van verkeersstromen met enerzijds een 

ontsluitende/verzamelende en anderzijds een verbindende functie; 

 zorgen voor een vlotte multimodale verbinding rekening houdend met de aanwezige 

omgevingsfactoren; 

 elke ingreep dient te gebeuren met aandacht voor de zeewerende functie. 
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1.3.3 Opportuniteiten 

Naast de hierboven vermelde doelstelling en randvoorwaarden zal in de loop van het project ook 

bekeken worden of het project kan of moet sporen met andere ingrepen die bijdragen aan de 

verdere ontwikkeling en optimalisatie van de werking van het havengebied en die al dan niet 

gelijktijdig, in samenhang met of ter ondersteuning van het project zouden kunnen worden 

gerealiseerd. 
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2 Aanpak 

De startbeslissing van 15 juli 2016 betekende de effectieve opstart van het project via de 

procedure van het decreet complexe projecten. 

Tijdens de verkenningsfase werd een procesnota opgemaakt die een globale omschrijving 

inhoudt van de stakeholders, het uitgestippelde participatie- en communicatietraject en de 

procesaanpak. De procesnota wordt in de loop van het proces verder geactualiseerd. Een eerste 

actualisatie gebeurde naar aanleiding van de bekendmaking van de richtlijnen, het 

overwegingsdocument en de geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota. Deze tweede 

actualisatie gebeurt naar aanleiding van de publicatie van het voorontwerp van 

voorkeursbesluit en de bijhorende synthesenota en ontwerprapporten. 

Het geïntegreerd onderzoek in de onderzoeksfase, waarbij alle voorgestelde alternatieven 

vergelijkend werden beoordeeld op strategisch niveau, is nu afgerond. Rekening houdend met de 

resultaten van dit geïntegreerd onderzoek en verschillende besprekingen wordt nu een 

(locatie)alternatief naar voren geschoven op strategisch niveau en een geïntegreerde 

projectdefinitie uitgewerkt die de krachtlijnen voor de uitwerkingsfase zal bepalen. 

2.1 Procesorganisatie 

De organisatie van het proces wordt als volgt gestructureerd: 

 

2.1.1 Stuurgroep 

De stuurgroep is het ambtelijk platform dat het traject zal begeleiden. De stuurgroep wordt 

voorgezeten door het afdelingshoofd van de afdeling Maritieme Toegang van het departement 

Mobiliteit en Openbare Werken en ondersteund door een secretaris. De stuurgroep is 

samengesteld uit vertegenwoordigers van: 

 het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; 

 Ruimte Vlaanderen; 

 het Agentschap voor Natuur en Bos 

 het departement Landbouw en Visserij; 

stuurgroep

projectteam

technisch 
overleg

communicatie 
overleg

actoren 
overleg
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 De Lijn; 

 het Havenbedrijf van Zeebrugge (de MBZ); 

 de stad Brugge; 

 de gemeente Knokke-Heist; 

 Infrabel; 

 het team Complexe Projecten. 

De stuurgroep wordt indien nodig uitgebreid met leden van het actorenoverleg afhankelijk van 

de fase van het traject en de belangen die naar voren komen. 

2.1.2 Projectteam 

Het projectteam zorgt voor de dagelijkse aansturing van het complex project en is samengesteld 

uit de voorzitter en de secretaris van de stuurgroep, de projectleider en het afdelingshoofd van 

de afdeling Maritieme Toegang. Naargelang de noden worden andere experten toegevoegd. 

2.1.3 Technisch overleg 

Het technisch overleg zal de studies en onderzoeken die gevoerd zullen worden begeleiden. Dit 

overleg is samengesteld uit de projectleider, experten uit het beleidsdomein Mobiliteit en 

Openbare Werken, procesbegeleiders uit het team Complexe Projecten en een vertegenwoordiger 

van het Havenbedrijf Zeebrugge. Naargelang de noden worden andere experten betrokken. 

2.1.4 Communicatie overleg 

Het communicatie overleg zal instaan voor de begeleiding van het communicatietraject 

gedurende het volledig proces. Dit overleg is samengesteld uit de projectleider, de secretaris van 

de stuurgroep, de woordvoerder van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het team 

Complexe Projecten en de communicatiediensten van de stad Brugge, de gemeente Knokke-Heist 

en de MBZ. 

2.1.5 Actorenoverleg 

In het actorenoverleg worden alle actoren uit het projectgebied samengebracht. Het 

actorenoverleg is samengesteld uit de partijen die in de stuurgroep vertegenwoordigd zijn, 

aangevuld met vertegenwoordigers van 

 OVAM; 

 de Vlaamse Milieumaatschappij; 

 het Team Vlaams Bouwmeester; 

 dep. Omgeving: afdeling GOP (MER, VR en Milieuvergunningen); 

 het Agentschap Onroerend Erfgoed; 

 de Vlaamse Landmaatschappij; 

 de provincie West-Vlaanderen; 

 de secretarissen van de strategische adviesraden; 

 APZI; 

 VOKA; 

 Scheepvaartvereniging voor de Havens van Brugge en Zeebrugge; 

 de bedrijvencluster rond de Zeebrugse Visveiling; 

 de FOD Economie; 
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 de nutsmaatschappijen; 

 De Vlaamse Waterweg; 

 de polders en wateringen in het projectgebied; 

 vertegenwoordigers van de bewoners van Zeebrugge; 

 vertegenwoordigers van de bewoners van Heist; 

 … 

2.1.6 Procesverantwoordelijke 

De procesverantwoordelijke wordt aangeduid binnen de afdeling Maritieme Toegang van het 

Departement MOW, namelijk: ir. Frederik Buffel. 

2.2 Voorkeursalternatief 

Op basis van de verschillende onderzoeken en de resultaten van het gevoerde overleg wordt het 

alternatief waarbij de nieuwe sluis op de Visartsite ‘huidige locatie’ komt te liggen en waarbij de 

NX in een tunnel komt te liggen, naar voren geschoven in het voorontwerp voorkeursbesluit. Na 

de adviesprocedure en het openbaar onderzoek kan de Vlaamse regering een definitieve keuze 

vastleggen.  

Voor een verdere toelichting en beschrijving van dit alternatief wordt verwezen naar de 

alternatievenonderzoeksnota, zoals geactualiseerd na de inspraak-/adviesronde en op basis van 

de richtlijnen van de Dienst Mer. 

2.3 Actieprogramma 

Een keuze voor het alternatief Visart ‘huidige locatie’ komt tegemoet aan de doelstelling van het 

project. Uit het geïntegreerd onderzoek en de consultatie zijn ook een aantal knelpunten naar 

boven gekomen, om hieraan tegemoet te komen dienen de nodige acties en maatregelen te 

worden opgenomen in het actieprogramma. 

Voor een volledig overzicht van dit actieprogramma wordt verwezen naar deel 5 van het 

voorontwerp van voorkeursbesluit. 

2.4 Sociale bemiddeling 

Voor de begeleiding van de onteigeningen die nodig zullen zijn voor de realisatie van het 

voorkeursalternatief wordt de sociaal bemiddelaar nauw betrokken bij het procesverloop. Zoals 

ook in het actieprogramma (zie 2.3) opgenomen wordt voorzien in de opmaak van een (sociaal) 

begeleidingsplan, zowel voor getroffen bewoners als voor getroffen bedrijven. 
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3 Communicatie- en participatietraject 

De procedure ‘complexe projecten ‘ impliceert een participatief traject waarbij communicatie 

een belangrijk aspect is. Het Vlaamse Gewest zal, als trekker van het project, instaan voor de 

communicatie. 

Waar mogelijk zal gebruik gemaakt worden van bestaande communicatieplatformen. 

3.1 Informatieve kanalen 

Op de projectwebsite www.nieuwesluiszeebrugge.be wordt alle informatie van het project via 

deze weg beschikbaar gesteld. Om de betrokkenen zo goed mogelijk te informeren zal eveneens 

gebruik gemaakt worden van de beschikbare kanalen binnen de stad Brugge en de MBZ. 

3.2 Organisatie van de inspraak 

Alle betrokkenen worden op de hoogte gebracht van het voorgenomen plan. In het proces 

worden 3 formele inspraakmomenten voorzien. 

In de onderzoeksfase is het de bedoeling dat er uit de inspraak zoveel mogelijk zinvolle en 

bruikbare ideeën komen om het voorgenomen onderzoek te verbeteren en/of te vervolledigen. In 

de voorbereiding van de opmaak van de alternatievenonderzoeksnota werden een aantal 

workshops georganiseerd: 

 met bedrijven op 7 september 2016; 

 met bewoners op 7 september 2016; 

 met de stuurgroep op 13 september 2016. 

Ter ondersteuning van de formele raadpleging van de alternatievenonderzoeksnota werd op 24 

oktober 2016 een infomarkt georganiseerd. 

De aangepaste alternatievenonderzoeksnota werd op 16 mei 2017 in een infomarkt toegelicht. 

Op 28 november 2017 werden de ontwerprapporten publiek gemaakt via de projectwebsite. 

Tegelijkertijd werd een consultatietraject ter ondersteuning van de besluitvorming opgestart, 

hierbij worden 3 sporen gevolgd: 

1. consultatie van de leden van de stuurgroep; 

2. consultatie van de leden van het actorenoverleg; 

3. consultatie van de bewoners 

Ter ondersteuning van deze consultatieronde werden, naast de aparte toelichtingen voor 

stuurgroep en actorenoverleg, zitdagen georganiseerd waarop bewoners terecht konden met al 

hun vragen betreffende de verschillende alternatieven en het verder procesverloop: 

 donderdag 7 december 2017; 

 woensdag 13 december 2017; 

 maandag 18 december 2017. 

De resultaten uit deze consultatie hebben onder andere gediend als insteek voor het opstellen 

van het actieprogramma (zie 2.3). 

N.a.v. de vaststelling van het ontwerp van voorkeursbesluit zal een openbaar onderzoek lopen 

van 21 januari 2019 tot en met 22 maart 2019, gedurende deze periode kan iedereen nog 

http://www.nieuwesluiszeebrugge.be/
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opmerkingen formuleren op de documenten die ter inzage liggen. Volgende documenten worden 

gedurende dit openbaar onderzoek formeel aan het publiek voorgelegd: 

 het ontwerp van voorkeursbesluit; 

 de ontwerp synthesenota; 

 de ontwerp onderzoeksrapporten waarop de ontwerp synthesenota gebaseerd is; 

 de beslissing van het team Mer over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de 

informatie die in het MER moet worden opgenomen. 

Ter ondersteuning van dit openbaar onderzoek wordt op 16 januari 2019 een infomarkt 

georganiseerd. 

In de uitwerkingsfase wordt een openbaar onderzoek georganiseerd m.b.t. het ontwerp van 

projectbesluit en de synthesenota, ter ondersteuning van dit openbaar onderzoek wordt 

eveneens een infomarkt georganiseerd. Iedereen heeft vervolgens 60 dagen de tijd om 

opmerkingen te formuleren. 

3.3 Participatie 

Naast de 3 formele inspraakmomenten die hiervoor voorzien zijn in het proces voorziet het 

Vlaamse Gewest ook dialoog-/infomomenten. In de aanloop naar de kennisgeving van de 

alternatievenonderzoeksnota werden een aantal workshops georganiseerd voor de betrokkenen 

(zie 3.2). 

Op a-periodieke basis zal het actorenoverleg worden samengebracht voor een toelichting van de 

stand van zaken van het project. In het actorenoverleg worden afgevaardigden van de 

verschillende betrokkenen samengebracht. 

Waar nodig zullen met individuele betrokkenen bilaterale overlegmomenten georganiseerd 

worden. 
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4 Afspraken en Samenwerkingsovereenkomsten 

4.1 Raming van de middelen m.b.t. het proces 

Op het moment dat de startbeslissing genomen wordt, moeten – vanuit het duidelijke 

engagement van de betrokken partijen bij de startbeslissing – de nodige middelen (zowel 

personeel als financieel) beschikbaar zijn voor een reeks kosten m.b.t. het proces. 

In de verschillende fasen van het project zullen een reeks proceskosten dienen te worden 

gemaakt. De afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken 

zal de nodige middelen hiertoe voorzien. 

4.2 Raming van de middelen m.b.t. de uitvoering (een globale inschatting) 

De totale investeringskost van het alternatief Visart ‘huidige locatie’ met een NX in tunnel werd 

i.f.v. de S-MKBA begroot op 1.090.000.000 euro. Deze investeringskost is samengesteld uit een 

engineeringkost, een bouwkost, een vastgoedkost en een post onvoorzien. 

In de uitwerkingsfase wordt deze investeringskost verder verfijnd naarmate het ontwerp verder 

wordt verfijnd. Ook worden in de uitwerkingsfase de verschillende financieringsmogelijkheden 

onderzocht. 

4.3 Mogelijkheden voor publiek-private samenwerking (PPS) 

Verder onderzoek moet hier uitwijzen of het project potentieel heeft om ontwikkeld te worden 

of delen ervan in publiek-private samenwerking. 
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5 Vervolgstappen 

Voor nadere en meer gedetailleerde toelichting met betrekking tot het proces en de diverse 

stappen wordt verwezen naar de website complexe projecten (www.complexeprojecten.be). 

5.1 Onderzoeksfase 

De Informatie uit de publieke raadpleging en de adviesronde over de 

alternatievenonderzoeksnota werd gebundeld (richtlijnen, overwegingsdocument en 

geactualiseerde alternatievenonderzoeksnota) en beschikbaar gesteld voor alle geïnteresseerden. 

De eindresultaten van het geïntegreerd onderzoek worden gebundeld in de synthesenota. De 

oplossing die, op basis van het onderzoek, overeind blijft is opgenomen in het ontwerp van 

voorkeursbesluit dat op 21 december 2018 door de Vlaamse Regering werd vastgesteld. Zowel het 

ontwerp van voorkeursbesluit, de ontwerp synthesenota, de ontwerp onderzoeksrapporten 

waarop de ontwerp synthesenota gebaseerd is als de beslissing van het team Mer over de 

reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen, 

worden formeel aan het publiek voorgelegd via een openbaar onderzoek (zie ook 3.2). 

Met behulp van een antwoordennota wordt dan weer aangegeven hoe er met de reacties van de 

burgers en adviesinstanties wordt omgegaan. 

In het voorkeursbesluit wordt gekozen voor een alternatief dat in de uitwerkingsfase verder 

uitgewerkt wordt. 

5.2 Uitwerkingsfase 

De uitwerkingsfase van een complex project volgt op de goedkeuring van het voorkeursbesluit, 

die één mogelijke oplossing naar voor schuift. Het doel van de uitwerkingsfase is om dit 

voorkeursbesluit verder te concretiseren tot een realiseerbaar project en om de uitvoeringswijze 

te bepalen.  

Bij de start van de uitwerkingsfase wordt de projectonderzoeksnota (PON) opgemaakt. Deze 

nota beschrijft enerzijds het project en de flankerende maatregelen die opgenomen zijn in het 

voorkeursbesluit. Anderzijds bepaalt deze nota wat er nog onderzocht moet worden. Daar waar 

het onderzoek in de vorige fase zich eerder op een strategisch niveau afspeelde, zal de focus nu 

op het eigenlijke projectniveau liggen. Met behulp van een overwegingsdocument wordt 

aangegeven hoe er met de reacties van de burgers en adviesinstanties op de 

projectonderzoeksnota wordt omgegaan. 

De synthesenota omvat de eindresultaten van de geïntegreerde effectenonderzoeken. Op basis 

van de onderzoeksresultaten worden bepaalde uitwerkingen met elkaar vergeleken qua voor- en 

nadelen, tot er uiteindelijk één uitvoeringswijze overeind blijft. Dit gekozen alternatief wordt 

geformuleerd in een voorontwerp van projectbesluit. Over synthesenota en voorontwerp 

projectbesluit wordt advies gevraagd aan de adviesinstanties. Het ontwerp van projectbesluit 

wordt vervolgens formeel aan het publiek voorgelegd via een openbaar onderzoek. Weer wordt 

er met behulp van een antwoordennota aangegeven hoe er met de reacties van de burgers en 

adviesinstanties wordt omgegaan. 

Het projectbesluit is een beslissing van de bevoegde overheid over het geheel van vergunningen, 

machtigingen, het bestemmingsplan en het actieprogramma om op die manier tijdig de juiste 

http://www.complexeprojecten.be/
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instrumenten te kunnen inzetten. Het projectbesluit omvat ook aspecten van beheer en 

monitoring. Het kan in sommige projecten ook de toewijzing inhouden van een project aan een 

private partner. 

5.3 Uitvoeringsfase 

De uitvoeringsfase van een investeringsproject volgt op de goedkeuring van het projectbesluit. 

Het doel van de uitvoeringsfase is enerzijds om de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Anderzijds is het belangrijk om ook de nodige stappen wat betreft het beheer, de monitoring en 

de evaluatie van het project uit te voeren. De processtructuur wordt aangepast in functie van de 

uitvoering en technische uitwerking op het terrein.  

Ook in deze fase blijven participatie en communicatie cruciaal. Denk maar aan een minder 

hinder plan, duiding over de werfzone, bewonersbrieven, infovergadering, … 

5.4 Procesverloop 

De onderstaande tabel geeft aan welke stappen volgen in de procedure van het voorliggend 

complex project, zonder dat er onmiddellijk voor elke stap een timing aangeduid is. Afhankelijk 

van de precieze datum van de startbeslissing en naarmate het project verder loopt zal deze 

timing concreter ingevuld worden. 

Verkenningsfase 

Stap Opmerking 

  

informele stakeholdergesprekken  

   

eerste stuurgroep 2 mei 2016 

  

Startbeslissing Vlaamse Regering 15 juli 2016 

Onderzoeksfase 

Stap Opmerking 

  

Workshops met betrokkenen (burgers en 
bedrijven) 

september 2016 

  

Opmaak alternatievenonderzoeksnota (AON) september 2016 

Publieke raadpleging AON (30d) en 
adviesverlening (45d) 

oktober/november 2016 

met een toelichting via een infomoment op 
24 oktober 2016 

Verwerking raadpleging + richtlijnen dienst MER 
(30d) 

december 2016 – februari 2017 
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Bekendmaking geactualiseerde AON, richtlijnen 
dienst Mer en overwegingsdocument 

16 mei 2017 

Geïntegreerd onderzoek: 

 strategische milieubeoordeling 
 strategische MKBA 
 nautische screening 

tot najaar 2017 

Publicatie ontwerprapporten incl. synthesenota 28 november 2017 

Opmaak voorontwerp voorkeursbesluit januari – februari 2018 

Adviesverlening voorontwerp van 
voorkeursbesluit (30d) 

maart – april 2018 

Verwerking adviezen  

Vaststellen van ontwerp van voorkeursbesluit 
door de VR 

21 december 2018 

Openbaar onderzoek over ontwerp van 
voorkeursbesluit (60d) 

21 januari 2019 – 22 maart 2019 

Verwerking opmerkingen openbaar onderzoek april 2019 

Goedkeuring strategische milieu-beoordeling 
door dienst MER (30d) 

april 2019 

Principiële vaststelling voorkeursbesluit  

Advies Raad van State  

Voorkeurbesluit  

Bekendmaking voorkeursbesluit en publicatie in 
BS (14d) 

Start uitwerkingsfase 

 


